

**ов организации школьного питания обучающихся
городских и сельских школах»**

2. Обоснование выбора

Ключевой риск объем отходов (не съеденные блюда), жалобы родителей на плохое качество питания

Последствия: финансовые потери, репутационные риски

Причины возникновения: 1. Несъедаемость блюд (20 % готовой продукции необходимо утилизировать); 2. ограниченное количество времени для приема пищи обучающимися (проблема характерна больше для больших городских школ, в которых необходимо накрыть большое количество столов за ограниченное время (перемена 15 минут), что иногда приводит к остыванию пищи или уменьшению времени для детей на прием пищи), 3. низкая квалификация работников пищеблока


Ценность для заказчика: рост удовлетворенности родителей и детей организацией школьного питания

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 25 августа 2023 года
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – до 20 октября 2023 года
разработка карты текущего состояния процесса – до 20 октября 2023 года
анализ и оценка текущего состояния процесса – до 20 октября 2023 года
разработка карты целевого состояния процесса – до 20 октября 2023 года
разработка плана реализации проекта – до 20 октября 2023 года
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 25 октября 2023 года
4. Внедрение улучшений – до 30 апреля 2024 года
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – до 30 мая 2024 года
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – до 30 июня 2024 года

Согласовано:

Министр экономического развития,
промышленности и торговли
Калининградской области


/В.Ю. Лесикова